

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า	
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)			
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)								
รวม			271,273,800	146,890,420	124,383,380		194,833,720	133,370,000	49.16	137,903,800	38,953,134		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว			120,782,000	83,323,900	37,658,100		120,982,000	89,198,612	22,829,850	18.90	82,181,662	18,112,388	
1	โครงการ : โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด		83,561,900	80,349,900	3,212,000		56,298,712	6,712,891	8.03	61,479,821	17,371,188		
3.0	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน												
	ค่าจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาสวนสมุนไพร ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1) บำรุงดูแลรักษาสวนสมุนไพร ให้สวยงาม 740,000 บาท 2) จัดหาชนิดพันธุ์สมุนไพรและขยายพันธุ์เพิ่มเติม 100,000 บาท 3) บำรุงดูแลระบบการให้น้ำและระบบไฟฟ้า 60,000 บาท 4) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกสมุนไพร 5) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสมุนไพร 50,000 บาท	คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม	1,000,000		1,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,000,000	164,743		835,257		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60	
	ค่าจ้างเหมาปลูกพืชผักดอกไม้ต้นไม้ริมแม่น้ำโขง 1,712,000 บาท	คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม	1,712,000		1,712,000		1,720,000	641,148	37.45	1,070,852		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60	
	ค่าจ้างเหมาบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าฯจังหวัดนครพนมหลังเก่าอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นที่มีชีวิต	สำนักงานจังหวัดนครพนม	500,000		500,000		500,000	429,000	85.80	71,000			
	งบรายจ่าย : งบลงทุน												
	เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ (5 เครื่อง)	คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม	66,000	66,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	66,000	66,000		0		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60	
	เครื่องพรวนดินสะพายไหล่ (2 เครื่อง)	คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม	24,000	24,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	24,000	24,000		0		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60	
	เครื่องพรวนดินแบบเดินตาม (2 คัน)	คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม	198,000	198,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	198,000	198,000		0		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60	
25.0	งบรายจ่าย : งบลงทุน												
	เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่	คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม										เปลี่ยนแปลงโครงการตามมติ กบจ ครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 60 ** ยกเลิกรายการ	
	เครื่องสูบน้ำ	คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม										เปลี่ยนแปลงโครงการตามมติ กบจ ครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 60 ** ยกเลิกรายการ	

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	เดินท่ทรงโค้ง	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี ม.นครพนม										เปลี่ยนแปลงโครงการตามมติ กบจ ครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 60 ** ยกเลิกรายการ
	สร้างโป๊ะเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวที่โขง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครพนม จังหวัดนครพนม	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดนครพนม	1,264,200	1,264,200		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้ว เสร็จ	1,263,000	1,263,000		1,263,000	1,200	
	ก่อสร้างรั้วรอบพิพิธภัณฑสถานโฮจิมินห์และบ้านได้ผู้สูงอายุ ห้อง ผู้สูงอายุ บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัด นครพนม	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดนครพนม	2,500,600	2,500,600		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ ระหว่างเตรียมเอกสาร เบิกจ่าย	2,500,000			2,500,000	600	
	ก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการและผู้สูงอายุหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดนครพนม	742,500	742,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้ว เสร็จ	739,000	739,000		739,000	3,500	
	ก่อสร้างอนุสาวรีย์เจ้าเมืองไชยบุรี ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัด นครพนม	อำเภอท่าอุเทน	3,798,600	3,798,600		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างห้องน้ำและฐาน ของรูปปั้นแล้ว คาดว่าจะ เสร็จทันภายในสัญญา คือ วันที่ 16 ก.ย. 61	3,634,000			3,634,000	164,600	
	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัด นครพนม	อำเภอท่าอุเทน	1,230,400	1,230,400		อยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้รับ จ้างขอขยายสัญญา 15 วัน เนื่องจากหน่วยดำเนินการ ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า ซึ่งสาเหตุ เกิดจากมีการเปลี่ยนแปลง พื้นที่ก่อสร้าง	945,000			945,000	285,400	
	ซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งรอยดินโดโนเสาร์ ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อำเภอท่าอุเทน	1,782,000	1,782,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ หมด สัญญาภายในวันที่ 9 ส.ค. 61 เห็นควรเร่งรัด ดำเนินการเมื่อสิ้นสุดสัญญา แจ้งสงวนค่าปรับด้วย	1,126,422			1,126,422	655,578	
	ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แหล่งท่องเที่ยว บ้านนาจอกประวัติศาสตร์ชนเผ่าไทยเสียดินแดน ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	อำเภอเรณูนคร	3,657,100	3,657,100		อำเภอสั่งระงับการก่อสร้าง ไว้ก่อน เพื่อให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไขลานจอด รถที่เทพื้นแล้วมีลักษณะ ลาดเอียง / ถนนคสล.ยังไม่ ทำ	1,860,000			1,860,000	1,797,100	ให้ทำหนังสือแจ้ง สตง. ด้วย เพราะ ลงนามน้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงิน
	ปรับปรุงซ่อมสร้างทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recvcling สายบ้านไผ่ล้อม-ภูลังกา หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร	อำเภอบ้านแพง	9,319,800	9,319,800		อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการไปแล้ว 80 %	5,799,990			5,799,990	3,519,810	

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ปรับปรุงทัศนศากลางจังหวัดนครพนมเพื่อบริการประชาชนและ รองรับการจัดงานประเพณีสำคัญของจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดนครพนม	4,950,000	4,950,000		ดำเนินการไปแล้ว 80 %	4,540,000			4,540,000	410,000	
	ซ่อมสร้างท่อระบายน้ำพิพิธภัณฑสถานผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลัง เดิม) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	สำนักงานจังหวัด นครพนม	39,200	39,200		อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอ ตรวจรับ)	39,200			39,200		
	ปรับปรุงทัศนพิพิธภัณฑสถานผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	สำนักงานจังหวัด นครพนม	247,500	247,500		อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอ ตรวจรับ)	247,500			247,500		
	ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าบ้านไผ่ล้อมสุอุทยานแห่งชาติภูสิงห์ ริมถนน 212 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	อำเภอบ้านแพง	990,000	990,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ ระหว่างเตรียมเอกสาร เบิกจ่าย	745,000			745,000	245,000	

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ก่อสร้างอาคารแพน้ำทองเที่ยว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านข่า อำเภอสว่างนครพนม	อำเภอสว่างนครพนม	495,000	495,000		ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	495,000	495,000	100.00	0		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 -เปลี่ยนแปลงชื่อกิจกรรม จาก "ปรับปรุงซ่อมแซมแพ น้ำทองเที่ยว" เป็น "ก่อสร้างอาคาร แพน้ำทองเที่ยว" เนื่องจากคาด เคลื่อนในการบันทึกรายการ งบประมาณ
	ปรับปรุงหาดทรายเป็นแหล่งท่องเที่ยว (หาดทราย) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้าน ข่า อำเภอสว่างนครพนม	อำเภอสว่างนครพนม	990,000	990,000		ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	975,000	975,000	100.00		15,000	
	ก่อสร้างถนนในบริเวณอนุสรณ์สถานฯ ภูพานน้อย ตำบลพิमान อำเภอนา แก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 735 เมตร	อำเภอนาแก										เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 - ยกเลิกกิจกรรม เพราะ ไม่มีความพร้อมด้านแบบ แปลนและพื้นที่
	จัดระเบียบร้านอาหารริมน้ำโขง โดยการก่อสร้างร้านอาหารริมแม่น้ำโขง อำเภอมือเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	อำเภอมือเมืองนครพนม	3,000,000	3,000,000		มีปัญหาเรื่องพื้นที่ ผู้รับจ้าง เข้าพื้นที่ไม่ได้ ต้องขยาย สัญญา 100 วัน	2,520,000			2,520,000	480,000	เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60
	ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีชมชื่น (พระเจ้าองค์ทองหมื่น หรือเรียกว่า หลวง ปู่องค์แสน) ตำบลพิमान อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	อำเภอนาแก										เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 **ยกเลิกรายการ/ยกเลิกกิจกรรม เพราะ ไม่มีความพร้อมด้านแบบ แปลนและพื้นที่
	ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีจำปา หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัด นครพนม	อำเภอนาแก	1,000,000	1,000,000		ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	994,000	994,000	100.00	0	6,000	เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60
	พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง ตำบลท่าเรือ อำเภอนา หว้า จังหวัดนครพนม	อำเภอนาหว้า	990,000	990,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ ระหว่างเตรียมเอกสาร เบิกจ่าย	730,000			730,000	260,000	

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองประชาเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลนาคุณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	อำเภอนาหว้า	1,485,000	1,485,000		ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	724,000	724,000	100.00	0	761,000	เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 -เปลี่ยนแปลงชื่อตำบล จาก ตำบล ท่าเรือ เป็น ตำบลนาคุณใหญ่
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำโขง (อฒจันทร์ลานเดิน-วิ่ง ยาว 450 เมตร) ตำบลท่าอุเทน อำเภوتاอุเทน จังหวัดนครพนม	อำเภوتاอุเทน	18,810,000	18,810,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	14,400,000			14,400,000	4,410,000	
	ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง นครพนม จังหวัดนครพนม	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดนครพนม	9,900,000	9,900,000		อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย (ส่ง เบิกมาจังหวัดแล้ว)	7,100,000			7,100,000	2,800,000	
	ปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บึงยอชาติ หมู่ที่ 1 บ้านเห็บ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	อำเภอเรณูนคร	2,970,000	2,970,000		ดำเนินการไปแล้ว 50 %	1,413,600			1,413,600	1,556,400	
	ก่อสร้างหมู่บ้านประวัติศาสตร์บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	อำเภอเรณูนคร	9,900,000	9,900,000		ติดปัญหาในการขอใช้ที่ สาธารณประโยชน์ จึงขอ ส่งคืนงบประมาณ				9,900,000		
2	โครงการ : ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัด เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอินโดจีน		13,160,000	200,000	13,160,000		12,958,000	4,563,209	34.67	8,394,791	2,000	
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		12,960,000				-					
2.1	ค่าจ้างเหมาสนับสนุนงานประเพณีไหลเรือไฟ	สำนักงานจังหวัด นครพนม	8,000,000		8,000,000		8,000,000			8,000,000		
2.2	ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมวันรวมชนเผ่าไทนคร 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด นครพนม	1,800,000		1,800,000	ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	1,798,000	1,798,000	100.00	0	2,000	
2.3	ค่าจ้างเหมาจัดงานสงกรานต์เรณูนคร	อำเภอเรณูนคร	1,500,000		1,500,000	ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	1,500,000	1,500,000		0		

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
2.4	ค่าจ้างเหมาจัดงานประเพณีแข่งเรือบ้านหัวภูธร ตำบลวังยาง อำเภอยาง ยาง จังหวัดนครพนม เพื่อการท่องเที่ยว	อำเภอยางยาง										เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 ** ยกเลิกรายการ เพราะได้รับการ สนับสนุนจากส่วนราชการ
2.5	ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “งานปลาลุ่มน้ำสงคราม”	อำเภอศรีสงคราม			200,000							เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 2 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2561 12 มี.ค.61 **ยกเลิกรายการ เพราะ งบประมาณมีความซ้ำซ้อนกับ งบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
2.6	ค่าจ้างเหมาส่งเสริมและบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น อำเภอบ้านแพง	อำเภอบ้านแพง	200,000		200,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ ระหว่างเบิกจ่าย	200,000	100,000		100,000		ค่าชุดรำนางบวงสรวงพญานาค จัดงานวันเข้าพรรษา
2.7	ค่าจ้างเหมาจัดงานวันผู้ไทยเรณูนคร	อำเภอเรณูนคร	300,000		300,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ ระหว่างเบิกจ่าย	300,000	265,209		34,791		
2.8	ค่าจ้างเหมาจัดงานประเพณีแห่ดาวจังหวัดนครพนม	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด นครพนม										เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 **ยกเลิกรายการ เพราะใช้ งบประมาณของ อปท. และชุมชน
2.9	ค่าจ้างเหมาจัดเทศการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านใน กระบวนการนำต่อหัวเสื่อมาประกอบอาหาร อำเภอลาปลา จังหวัด นครพนม	อำเภอลาปลา	260,000		260,000	ดำเนินการภายในเดือน ก.ค.	260,000			260,000		
2.10	จัดงานสงกรานต์รวมใจไทปลาปาก อำเภอลาปลา จังหวัดนครพนม	อำเภอลาปลา	300,000		300,000	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	300,000	300,000	100.00	0		
2.11	ค่าจ้างเหมาจัดงานวันผู้ไทโลกรวมใจผู้ไททั้งโลกเป็นหนึ่งเดียว	อำเภอเรณูนคร	300,000		300,000	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	300,000	300,000	100.00	0		
2.12	จัดงานส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนสาม อำเภอยางยาง ประจำปี 2561 เพื่อการท่องเที่ยว	อำเภอยางยาง	300,000		300,000	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	300,000	300,000	100.00	0		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60
	งบรายจ่าย : งบลงทุน		200,000	200,000								
2.13	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	อำเภอศรีสงคราม	200,000		200,000	ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	200,000	200,000	100.00	0		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 2 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2561 12 มี.ค.61
3	โครงการ : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญจังหวัด นครพนม		6,974,000	2,774,000	4,200,000		6,354,000	5,436,100	77.95	917,900	620,000	
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		4,200,000									

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ		สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า	
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)			
				งบลงทุน (บาท)								งบดำเนินงาน (บาท)
	ค่าจ้างเหมารับบูชาพระธาตุพนม และงานนมัสการพระธาตุพนม	อำเภอธาตุพนม	1,000,000		1,000,000	ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	1,000,000	1,000,000	100.00	0		
	ค่าจ้างเหมาจัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุท่าอุเทน เพื่อการท่องเที่ยว	อำเภอท่าอุเทน	1,400,000		1,400,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,400,000	1,266,100	90.44	133,900		
	ค่าจ้างเหมาจัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุศรีคุณและบุญมหาชาติ ประจำปี	อำเภอนาแก	300,000		300,000	ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	300,000	300,000	100.00	0		
	ค่าจ้างเหมาจัดงานนมัสการพระธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัด นครพนม	อำเภอปลาปาก	500,000		500,000	ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	500,000	500,000	100.00	0		
	ค่าจ้างเหมาจัดงานมหัศจรรย์เส้นทางบุญ ไหว้พระธาตุวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด นครพนม	1,000,000		1,000,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร เพื่อส่งเบิก	980,000	196,000	20.00	784,000	20,000	เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 -ปรับลดงบประมาณจาก 3,000,000 เหลือ 1,000,000
	งบรายจ่าย : งบลงทุน		2,774,000	2,774,000								
	ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดประธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	อำเภอนาหว้า	1,485,000	1,485,000		ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	894,000	894,000	100.00	0	591,000	
	ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดธาตุศรีคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	อำเภอนาแก	1,289,000	1,289,000		ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	1,280,000	1,280,000	100.00	0	9,000	เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
4	โครงการ : พัฒนาบุคลากรและสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด นครพนม	3,379,000		3,379,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	3,379,000			
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		3,379,000		3,379,000		3,379,000					
	ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม											
	วัสดุสำนักงาน		640,000		640,000		640,000					
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		2,200,000		2,200,000		220,000	1,970,400				
	ค่าจ้างเหมาพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมพร้อมกรอบตาม โครงการพัฒนาบุคลากรและสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม		10,000		10,000		10,000					
	ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารประกอบการอบรมตามโครงการพัฒนาการ บุคลากรและสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม		150,000		150,000		150,000					
	การจัดการเรียนรู้นครพนม ได้ระดมพระบารมี	สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด นครพนม	379,000		379,000		379,000	218,900			เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 2 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2561 12 มี.ค.61	
5	โครงการ : ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม เพื่อ เชื่อมโยง GMS		13,707,100		13,707,100		13,587,900	6,117,650	44.63	8,010,150	119,200	
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		13,707,100		13,707,100							
	ค่าจ้างเหมาจัดงานสมโภชองค์พระศรีสัตตนาคราช	สำนักงานจังหวัด นครพนม	3,000,000		3,000,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ ระหว่างเบิกจ่าย	3,000,000	2,518,450		481,550		
	ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว อำเภอบ้านแพง	อำเภอบ้านแพง	100,000		100,000	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	100,000	63,300		36,700		
	ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	1,500,000		1,500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,439,000	539,900		1,439,000	61,000	
	ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	3,000,000		3,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,997,900			2,997,900	2,100	
	ค่าจ้างเหมากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญของ จังหวัดนครพนมเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ไทย-ลาว-เวียดนาม	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	3,000,000		3,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,951,000			2,951,000	49,000	
	ค่าจ้างเหมาจัดงานประเพณีอิมบิอุตักบาตร ครอบวันใหม่ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด นครพนม	1,000,000		1,000,000	ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	1,000,000	1,000,000	100.00	0		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60
	ค่าจ้างเหมาพัฒนาการท่องเที่ยว และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวใน ชุมชนพื้นที่อำเภอบ้านแพง	อำเภอบ้านแพง	300,000		300,000	ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	300,000	300,000	100.00	0		
	ค่าจ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) พื้นที่อำเภอบ้านแพง	อำเภอบ้านแพง	300,000		300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000	196,000	65.33	104,000		

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมปั่นพิชิตอนุสรณ์สถานฯ ภูพานน้อย ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	อำเภอนาแก										เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 **ยกเลิกรายการ -ใช้งบของการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม
	จัดงานเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน "โคตรประมahanครศักดิ์สิทธิ์"	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม	1,507,100		1,507,100	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	1,500,000	1,500,000	100.00	0	7,100	เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60
	จัดงานครบรอบ 232 ฉลองเมืองนครพนม	สำนักงานจังหวัดนครพนม			5,000,000	ดำเนินการในเดือน ก.ย. 61	5,000,000					เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 1 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มีนาคม 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			37,848,900	6,961,600	31,387,300	38,348,900	29,738,308	22,914,768	60.54	24,622,532	1,078,792	
6	โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม		24,785,160	4,973,300	20,605,860	อยู่ระหว่างดำเนินการ	24,661,868	9,756,372	39.36	15,028,788	917,292	
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		20,605,860				20,605,860	7,555,372				
	วัสดุการเกษตร		4,406,500				4,406,500.00	2,682,420				
	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร		400,000				400,000.00	129,000				
	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์		700,000				700,000.00	194,457				
	ค่าจ้างเหมาตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์		2,000,000				2,000,000					
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		2,004,000				2,004,000	2,001,210				
	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่		173,000				173,000	10,000				
	ค่าออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์		1,500,000				1,500,000	431,360				
	ค่าจ้างเหมาตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าฮาลาล		100,000.00				100,000					
	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลประเมินแปลงเกษตรกร		18,000.00				18,000	13,850				
	ค่าจ้างเหมาจัดทำนวัตกรรมจากข้าว		400,000.00				400,000					
	ค่าจ้างเตรียมความพร้อมโรงเรียนแปรรูปข้าว		200,000.00				200,000					
	ค่าจ้างเหมาจัดงานวันรณรงค์ การผลิตสินค้า พืช GI นครพนม		200,000.00				200,000	67,000				
	ค่าจ้างเหมาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและได้มาตรฐาน		7,500,000.00				7,500,000	78,056				
	ค่าจ้างเหมาจัดแสดงสินค้า		1,000,000.00				1,000,000	1,000,000				
	ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์		272,000.00				272,000	22,419				
	ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสับปะรด จังหวัดนครพนม	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม			500,000	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	500,000	438,600				เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร GI ลิ้นจี่ นพ. 1	สำนักงานเกษตร จังหวัดนครพนม			500,000	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	500,000	487,000				เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	งบรายจ่าย : งบลงทุน		4,179,300	4,973,300			4,056,008	2,201,000				
	เครื่องไม้ค้อนนกประสงค์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด นครพนม	1,000,000	1,000,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	758,000	758,000	100.00	0	242,000	
	เครื่องร่อนแป้ง ร่อนผง แยกขนาด	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด นครพนม	500,000	500,000		อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย (ส่งมาจังหวัดแล้ว)	428,000			428,000	72,000	
	เครื่องบดละเอียดสำหรับผลิตจุกข้าว	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด นครพนม	1,200,000	1,200,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	735,000	735,000	100.00	0	465,000	
	เครื่องซีลบรรจุภัณฑ์แบบสูญญากาศ	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี ม.นครพนม	40,000	40,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	38,000	38,000	100.00	0	2,000	
	เครื่องบดเนื้อ	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี ม.นครพนม	28,000	28,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	28,000	28,000	100.00	0	-	
	เครื่องกวนแบบมอเตอร์ไฟฟ้า	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี ม.นครพนม	55,000	55,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	55,000	55,000	100.00	0	-	
	เครื่องอัดไส้กรอก	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี ม.นครพนม	30,000	30,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	30,000	30,000	100.00	0	-	
	เตาอบรมควัน	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี ม.นครพนม	65,000	65,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	65,000	65,000	100.00	0	-	
	ตู้แช่ ขนาด 18 คิวบิกฟุต	คณะเกษตรและ เทคโนโลยี ม.นครพนม	96,000	96,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	96,000	96,000	100.00	0	-	

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำในแปลงพืชอาหารสัตว์ พื้นที่ 60 ไร่ ความยาว 1600 เมตร	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดนครพนม	392,000	392,000		ส่งมอบงานแล้ว (รอตรวจรับ)	333,000			333,000	59,000	
	ก่อสร้างระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดนครพนม	377,300	377,300		ส่งมอบงานแล้ว (รอตรวจรับ)	300,008			300,008	77,292	
	ก่อสร้างโรงเรือนคัดเลือกแสงพร้อมติดตั้งระบบน้ำขนาด 6x24 เมตร	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	396,000	396,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	396,000	396,000		396,000	-	
	ปรับปรุงโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่วงให้เป็นที่โปรตักส์แชมป์เป็ยของจังหวัด -ปรับปรุงต่อเติมขยายโรงงานแปรรูป (6X8 เมตร) และห้องขนส่งซากไก่วงระบบรอก หมุนด้วยมอเตอร์ เคลื่อนย้ายไปโรงงานแปรรูป เป็นเงิน 478,000 บาท -สร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย (5x5 เมตร) จำนวน 4 บ่อๆ ละ 79,000 บาท เป็นเงิน 316,000 บาท	คณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนม		794,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	794,000				-	เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
7	โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำก้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม	3,739,640	-	3,739,640	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,739,640	1,330,000	35.56	2,409,640		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		3,739,640		3,739,640		3,739,640	1,330,000				
	ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์และภูมิปัญญาท้องถิ่น		3,739,640		3,739,640		3,739,640					เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60
	ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		28,800		28,800							
	วัสดุการเกษตร		499,690		499,690							
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		12,150		12,150							
	ค่าจ้างเหมาออกแบบกิจกรรมและจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวสร้างสรรค์สินค้าเกษตร		150,000		150,000							
	ค่าจ้างเหมาในการเตรียมความพร้อม และนิทรรศการท่องเที่ยววิถีเกษตรแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร		200,000		200,000							
	ค่าจ้างทำป้ายโฆษณา พร้อมโครงเหล็กติดตั้งพร้อมรื้อถอน ขนาด 4*8		39,000		39,000							
	ค่าจ้างทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ติดตั้งพร้อมรื้อถอน ขนาด 1*2.4 เมตร		30,000		30,000							
	ค่าจ้างทำป้ายญี่ปุ่น พร้อมขาตั้ง		10,000		10,000							
	ค่าจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร และภูมิปัญญาท้องถิ่น		500,000		500,000							

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตร และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น		350,000		350,000							
	ค่าจ้างเหมาในการจัดงานแถลงข่าวและเปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถี เกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น		250,000		250,000							
	ค่าจ้างเหมารถในการจัดงานแถลงข่าวและเปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถี เกษตร และภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเยาวชน/เกษตรกร และเจ้าหน้าที่		20,000		20,000							

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ค่าจ้างเหมาในการจัดทดสอบเส้นทางสำหรับสื่อมวลชนส่วนกลางและ ท้องถิ่นในการศึกษาวิถีการท่องเที่ยววิถีเกษตร และภูมิปัญญาท้องถิ่น		300,000		300,000							
	ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อการจัดแสดงนิทรรศการการท่องเที่ยววิถีเกษตร เผย แพร่ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่เข้าชม และฝึกปฏิบัติด้าน การเกษตร		300,000		300,000							
	ค่าจ้างเหมาออกแบบ Creative Concept & Design บันทึกรูปและ เผยแพร่ภาพ		100,000		100,000							
	ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีเกษตร เพื่อนำนักท่องเที่ยวและ ประชาชนทั่วไปเข้าชมและเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ฟาร์ม ข้าวคุณแม่		400,000		400,000							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำแปลงสาธิตกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์แบบประณีต		20,000		20,000							
	ค่าจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ใส่ผลผลิต		20,000		20,000							
	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือน		10,000		10,000							
	ค่าจ้างเหมาพัฒนาแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปของกลุ่ม		100,000		100,000							
	ค่าออกแบบบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร		400,000		400,000							
	งบรายจ่าย : งบลงทุน											
	ตู้แช่สแตนเลส 4 ประตู											เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 (ยกเลิกรายการ)
	เครื่องสูญญากาศ											เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 (ยกเลิกรายการ)
	ตู้แช่เย็นบานกระจก 2 บาน ขนาด 0-10 องศา											เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 (ยกเลิกรายการ)
	ตู้ปลอดเชื้อ (ตู้แช่เชื้อ) ขนาด 90 เซนติเมตร											เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 (ยกเลิกรายการ)
	หม้อนึ่งความดัน Autoclave Sterilizer											เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 (ยกเลิกรายการ)

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ควายพ่อครู											เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 (ยกเลิกรายการ)
	เครื่องบดเนื้อสัตว์											เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 (ยกเลิกรายการ)

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	เครื่องซีลสุญญากาศ (Vacuum Sealer)											เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 (ยกเลิกรายการ)
8	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำรินครพนม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด นครพนม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	2,392,300	84,000	2,308,300	อยู่ระหว่างดำเนินการ	84,000	567,296	23.71	1,825,004		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน				2,308,300			483,296				
	ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		115,200		115,200							
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		143,200		143,200							
	วัสดุสำนักงาน		211,900		211,900			50,000				
	วัสดุการเกษตร		1,173,000		1,173,000							
	วัสดุเวชภัณฑ์		1,000		1,000							
	วัสดุคอมพิวเตอร์		70,000		70,000							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร		42,000		42,000			24,000				
	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ		135,000		135,000			25,200				
	ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ		50,000		50,000			38,680				
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		178,500		178,500			246,916				
	จ้างเหมาจัดทำป้ายฝึกอบรม		4,500		4,500			4,500				
	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่		66,000		66,000			46,000				
	ค่าซ่อมแซมโรงเรือนและอุปกรณ์		118,000		118,000			48,000				
	งบรายจ่าย : งบลงทุน		84,000	84,000				84,000				
	จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม	สนง.สหกรณ์จังหวัด นครพนม	24,000	24,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	24,000	24,000	100.00	0		
	จักรโพง	สนง.สหกรณ์จังหวัด นครพนม	15,000	15,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	15,000	15,000	100.00	0		
	ก๊อกระตุก ขนาด 150 เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	สนง.สหกรณ์จังหวัด นครพนม	45,000	45,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	45,000	45,000	100.00	0		

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
9	โครงการ : ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรครบวงจรในพื้นที่แปลงใหญ่	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด นครพนม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	2,566,200	600,000	1,966,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ		265,700	10.35	2,300,500	110,000	
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน				1,966,200			265,700				
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		91,200		91,200							
	วัสดุสำนักงาน		89,500		89,500			9,200				
	วัสดุงานบ้านงานครัว		540,000		540,000							
	ค่าเช่าสถานที่		5,000		5,000			5,000				
	ค่าเช่าเครื่องเสียง		20,000		20,000							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์		1,800		1,800							
	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ		144,900		144,900							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม		4,000		4,000			4,000				
	ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ		27,200		27,200							
	ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ		105,000		105,000							
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		351,000		351,000			247,500				
	ค่าจ้างเหมารถยนต์		80,000		80,000							
	ค่าจ้างเหมาออกแบบและจ้างจัดทำตราสินค้า ฉลากและบรรจุภัณฑ์		120,000		120,000							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุม		9,600		9,600							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ตราข้าวหอมมะลินครพนม		100,000		100,000							
	ค่าจ้างเหมาตรวจรับรองโภชนาการสินค้า		60,000		60,000							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการศึกษาดูงาน		5,000		5,000							
	ค่าซ่อมแซมโรงเรือนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่มาตรฐาน ออ.		200,000		200,000							
	สนับสนุนและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่		12,000		12,000							เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60
	งบรายจ่าย : งบลงทุน		600,000	600,000								
	เครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวด้วยวิธีบีบเย็น ขนาดกำลังการผลิตวันละ 120 กิโลกรัม (8ชม./วัน) ระบบไฟฟ้า 1 เฟส	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด นครพนม	220,000	220,000		อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย (ส่งมาจังหวัดแล้ว)	190,000			190,000	30,000	

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	เครื่องบดสแตนเลส ความละเอียดไม่เกิน 120 เมท	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด นครพนม	380,000	380,000		รอส่งมอบ	300,000			300,000	80,000	
	เครื่องเป่าลมร้อนอุณหภูมิต่ำกว่า 1500 วัตต์											เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 (ยกเลิกรายการ)
10	โครงการ : ส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรลดใช้สารเคมีเพื่อลดต้นทุน การผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน	สำนักงานเกษตร จังหวัดนครพนม	2,767,300		2,767,300	อยู่ระหว่างดำเนินการ		637,200	23.03	2,130,100		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		2,767,300					637,200				
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		72,800		72,800							
	วัสดุสำนักงาน		15,700		15,700			18,000				
	วัสดุการเกษตร		790,200		790,200							
	ค่าเช่าเครื่องเสียง		5,000		5,000							
	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ		50,400		50,400							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม		52,000		52,000			18,000				
	ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ		476,000		476,000							
	ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ		35,000		35,000							
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		880,000		880,000		880,000	601,200				
	ค่าจ้างเหมารถยนต์		80,000		80,000							
	ค่าจ้างทำชุดนิทรรศการนำเสนอ		12,000		12,000							
	ค่าจ้างเหมาผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์		200,000		200,000							
	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรลดใช้ สารเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน		16,200		16,200							
	ค่าเช่าเหมาจัดเตรียมสถานที่		82,000		82,000							
11	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร แก้ไข ปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมและภัยแล้งจังหวัดนครพนม		1,598,300		1,304,300		1,252,800	10,358,200	648.08	928,500	51,500	เปลี่ยนแปลงโครงการ งบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติใน ที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60
	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำบ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลนาคู อำเภอนาแก จังหวัด นครพนม	อำเภอนาแก	500,000		500,000	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	469,500	469,500		469,500	30,500	อยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับสำนัก งบประมาณ เนื่องจากเป็น โครงการที่ไม่ได้อยู่ใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
	ขุดลอกหนองไฮหมู่ที่ 10 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	อำเภอนาแก	480,000		480,000	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	459,000	459,000		459,000	21,000	อยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับสำนัก งบประมาณ เนื่องจากเป็น โครงการที่ไม่ได้อยู่ใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ชุดลมห่วงวังม่วงหมู่ที่ 2,3,4 ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	อำเภอนาแก	324,300	324,300		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	324,300	324,300		0		อยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่ได้อยู่ใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
	ชุดลมหองห้วยละเอน้อย หมู่ที่ 13 บ้านโพแพง ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม กว้างเฉลี่ย 6-10.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.ม.	อำเภอนาแก		500,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	500,000	500,000		500,000		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ชุดลมห้วยสระพัง หมู่ที่ 15 บ้านดับเต่า ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม กว้างเฉลี่ย 6-10.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.ม.	อำเภอนาแก		500,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	500,000	500,000		500,000		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ชุดลมห้วยเชิง หมู่ที่ 9 บ้านนาสามัคคี ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม กว้างเฉลี่ย 10-15.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.ม.	อำเภอนาแก		500,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	500,000	500,000		500,000		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ชุดลมห้วยอุมจาน หมู่ที่ 5 บ้านนางเลิศ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม กว้างเฉลี่ย 5-8.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.ม.	อำเภอนาแก		500,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	500,000	500,000		500,000		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ชุดลมห้วยอุมจาน หมู่ที่ 4 บ้านหนองหอยใหญ่ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม กว้างเฉลี่ย 5-8.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.ม.	อำเภอนาแก		500,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	500,000	500,000		500,000		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ชุดลมห้วยน้อย หมู่ที่ 10 บ้านหนองกง ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม กว้างเฉลี่ย 5-8.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.ม.	อำเภอนาแก		500,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	500,000	500,000		500,000		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ชุดลมหองมือ หมู่ที่ 13 บ้านท่าเจริญ ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม กว้างเฉลี่ย 40-50.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ.ม.	อำเภอนาแก		500,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	500,000	500,000		500,000		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ชุดลมห้วยมือ หมู่ที่ 13 บ้านท่าเจริญ ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม กว้างเฉลี่ย 6-8.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 3,780 ลบ.ม.	อำเภอนาแก		150,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	150,000	150,000		150,000		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ขุดลอกห้วยหนองแกทราย หมู่ที่ 2 บ้านปากบึง ตำบลพิมาน อำเภอแกลง จังหวัดนครพนม กว้างเฉลี่ย 3-5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 8,000 ลบ.ม.	อำเภอแกลง		420,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	420,000	420,000		420,000		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ขุดลอกห้วยหนองส้มป่อย หมู่ที่ 6 บ้านส้มป่อย ตำบลหนองสังข์ อำเภอแกลง จังหวัดนครพนม กว้างเฉลี่ย 25.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 6,800 ลบ.ม.	อำเภอแกลง		420,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	420,000	420,000		420,000		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ขุดลอกสระน้ำเพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำท่วม กว้าง 40.0 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร บ้านรามราช หมู่ที่ 14 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อำเภอท่าอุเทน		333,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (ส่งมาเบิกที่จังหวัดแล้ว)	333,000			333,000		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ขุดลอกห้วยวังยาง เพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กว้าง 8.0 เมตร ยาว 600 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร บ้านโพก หมู่ที่ 6 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อำเภอท่าอุเทน		154,700		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	154,700	154,700		154,700		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ขุดลอกสระน้ำห้วยขม้น (บ่อที่ 1) เพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำท่วม กว้าง 40 เมตร ยาว 90 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร บ้านสะพัง หมู่ที่ 7 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อำเภอท่าอุเทน		190,700		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (ส่งมาเบิกที่จังหวัดแล้ว)	190,700			190,700		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ขุดลอกสระน้ำห้วยขม้น (บ่อที่ 2) เพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำท่วม กว้าง 40 เมตร ยาว 90 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร บ้านสะพัง หมู่ที่ 7 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อำเภอท่าอุเทน		190,700		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	190,700	190,700		190,700		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ขุดลอกห้วยถ้ำ เพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กว้าง 10 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ก้นกว้าง 8 เมตร บ้านตาล หมู่ที่ 2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อำเภอท่าอุเทน		500,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	500,000	500,000		500,000		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ขุดลอกห้วยหนองลิ้ม เพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (ช่วงที่ 1) กว้าง 2 เมตร ยาว 90 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ก้นกว้าง 1.50 เมตร (ช่วงที่ 2) กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ก้นกว้าง 2 เมตร บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อำเภอท่าอุเทน		398,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	398,000	398,000		398,000		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ขุดลอกหนองคู เพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กว้าง 32 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ก้นกว้าง 30 เมตร บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อำเภอท่าอุเทน		494,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	494,000			494,000		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ขุดลอกห้วยบ่อ เพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กว้าง 6 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ก้นกว้าง 4 เมตร บ้านโพก หมู่ที่ 8 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อำเภอท่าอุเทน		500,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	500,000	500,000		500,000		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ขุดลอกสระน้ำเพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กว้าง 37 เมตร ยาว 123 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร บ้านน้อยหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อำเภอท่าอุเทน		497,000		พื้นที่ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ						เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ขุดลอกห้วยหนองเทา เพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กว้าง 40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร บ้านหนองเทา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเทา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดนครพนม	อำเภอบ้านไผ่		498,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	498,000	498,000		498,000		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยปลาเฒ่า เพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร บ้านคำเตย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าจำปา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดนครพนม	อำเภอบ้านไผ่		355,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	355,000			355,000		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ขุดลอกห้วยกระแต เพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขนาดปากบ้น กว้าง 35 เมตร ยาว 65 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร บ้านคำเตย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าจำปา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดนครพนม	อำเภอบ้านไผ่		377,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	377,000	377,000		377,000		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเปลือย เพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขนาดปากบ้น กว้าง 25 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 12 ตำบลไชยบุรี อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดนครพนม	อำเภอบ้านไผ่		500,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	500,000	500,000		500,000		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ขุดลอกห้วยห้วยเมย เพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กว้าง 12 เมตร ยาว 730 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร กั้นคลองกว้าง 4 เมตร บ้านเหล่าศรี หมู่ที่ 7 ตำบลพนอม อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดนครพนม	อำเภอบ้านไผ่		500,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	500,000	500,000		500,000		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ขุดลอกหนองสาหร่าย เพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กว้าง 4 เมตร ยาว 3,300 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร กั้นคลองกว้าง 1 เมตร บ้านหนองสาหร่าย หมู่ที่ 2 ตำบลพนอม อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดนครพนม	อำเภอบ้านไผ่		500,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	500,000	500,000		500,000		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ขุดลอกห้วยก้านเหลือง เพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขนาดปากบ้นกว้าง 10 เมตร ยาว 720 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร กั้นกว้าง 2 เมตร บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าจำปา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดนครพนม	อำเภอบ้านไผ่		497,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	497,000	497,000		497,000		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ขุดลอกบ่อคำหิน เพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กว้าง 59 เมตร ยาว 117 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.7 เมตร บ้านนาโสก หมู่ที่ 3 ตำบลเวินพระบาท อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดนครพนม	อำเภอบ้านไผ่		499,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	499,000					เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ขุดลอกหนองบ่อ บ้านเสาเล้าทุ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์สวรรค์ อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม	อำเภอโพธิ์สวรรค์	294,000	294,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	294,000			294,000		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 3 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2561 30 เมษายน 61

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการค้าและการลงทุน			48,077,600	33,418,000	14,659,600	48,077,600	31,180,200	36,003,345	74.89	6,206,255	6,493,220	
12	โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุนจังหวัดนครพนม	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม	11,105,400		11,105,400			6,049,880	54.48	5,055,520	230,120	
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		11,105,400		11,105,400			6,049,880				
	ค่าจ้างเหมาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการจังหวัดนครพนม		2,028,600		2,028,600	ดำเนินการภายใน ส.ค. 61						
	ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการเด่นด้านนวัตกรรม		5,000,000		5,000,000	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	4,900,000	4,900,000			100,000	
	ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทย และต่างประเทศ		1,280,000		1,280,000	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	1,149,880	1,149,880			130,120	
	ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการนักการค้า (Trader) ทั้งในและต่างประเทศ		2,796,800		2,796,800	ดำเนินการภายใน ก.ค. 61						
13	โครงการ :เพิ่มประสิทธิภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม	สำนักงานจังหวัดนครพนม	500,000		500,000		576,000	285,010	57.00	214,990		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		500,000		500,000		576,000	285,010	49.48	290,990		
	ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบให้บริการออนไลน์ (Web - Based Application) 3 ภาษา		200,000		200,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ						
	ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม		100,000		100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ						
	ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือนักลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 3 ภาษา		100,000		100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ						
	ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม		50,000		50,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ						
	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายริมทางหลวง		50,000		50,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ						
	ค่าจ้างเหมาบุคลากรประจำสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม จำนวน 4 คน				576,000		576,000	285,010	49.48	290,990		
14	โครงการ : พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์จังหวัด	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม	1,054,300		1,054,300	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	1,054,300	174,790	16.58	879,510		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		1,054,300		1,054,300		1,054,300	174,790				
	ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		21,600		21,600	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	21,600	21,600	100.00	0		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		54,430		54,430		54,430					
	วัสดุสำนักงาน		11,870		11,870		11,870	11,870	100.00			
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		22,500		22,500		22,500	22,500	100.00			
	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ		72,000		72,000		72,000	5,870		66,130		
	ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ		35,400		35,400		35,400	35,400	100.00	0		
	ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ		40,800		40,800		40,800	40,800	100.00	0		

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		45,700		45,700	ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ	45,700	36,750	80.42	8,950		
	ค่าออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์		750,000		750,000		750,000					
15	โครงการ : พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs	สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัด นครพนม	1,000,000		1,000,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,000,000	1,323,865	132.39	-323,865		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		100,000				1,000,000	1,323,865				
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา		45,300		45,300		45,300	26,900	59.38	18,400		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		20,000		20,000		20,000	8,605		11,395		
	วัสดุสำนักงาน		19,700		19,700		19,700			19,700		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		15,000		15,000		15,000	7,500	50.00	7,500		
	อบรมพัฒนาครูและนักเรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ในสถานศึกษา ในจังหวัดนครพนม (New Entrepreneurship and Innovation for Teachers and Students in Nakhon Phanom Province)	สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด นครพนม			967,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ ระหว่างเบิกจ่าย		668,860				เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 1 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มีนาคม 2561
	งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น		900,000									
	ค่าจ้างปรึกษาดำเนินการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการ SMEs		900,000		900,000	พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา เสร็จสิ้น	900,000	612,000				
16	โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ก้าวสู่โมเดลไทย แลนด์ 4.0	สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัด นครพนม	999,900		999,900	ดำเนินการแล้วเสร็จ	999,900	619,800	61.99	380,100	395,100	
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		999,900					619,800		380,100		
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		35,400		35,400		35,400			35,400		
	วัสดุสำนักงาน		162,400		162,400		162,400	53,630.00		108,770		
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		722,100		722,100		722,100	486,170		235,930		
	ค่าจ้างเหมารถโดยสาร		80,000		80,000		80,000	80,000.00		0		
17	โครงการถนนรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม	แขวงทางหลวง ชนบทนครพนม	33,418,000	33,418,000			27,550,000	27,550,000	82.44	0	5,868,000	
	งบรายจ่าย : งบลงทุน		33,418,000	33,418,000								
	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย 2010 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้าน ขามเฒ่า ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.885 กิโลเมตร		12,446,000	12,446,000		ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	12,400,000	12,400,000	100.00	0	46,000	

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย 4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2028 - บ้านชะหว้า อำเภอโพธารณะ - อำเภอนาทวี จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.985 กิโลเมตร		11,270,000	11,270,000		ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	7,980,000	7,980,000	100.00	0	3,290,000	เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 1) เปลี่ยนแปลงรหัสสายทางจาก สาย 2029 เป็นสาย 4029 (คลาดเคลื่อนในการบันทึกรายการ งบประมาณ) 2) เสนอ มท. ขอความเห็นชอบ รองนรม. เนื่องจากเป็นค่าก่อสร้าง 10 ล้านบาทขึ้นไป ขอทำความตก ลงกับสำนักงบประมาณ
	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย 3023 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - ท่า เทียบเรือ อำเภอท่าอุเทน บ้านแพง จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2,435 เมตร		9,702,000	9,702,000		ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	7,170,000	7,170,000	100.00	0	2,532,000	
18	โครงการส่งเสริมความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม) และเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	สำนักงานจังหวัด นครพนม			2,000,000		-	- #DIV/0!		0		1) เปลี่ยนแปลงโครงการ งบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติใน ที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60 2) อยู่ระหว่างขอทำความตกลง กับสำนักงบประมาณ เนื่องจาก เป็นโครงการไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ ปี 2560
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน				1,000,000							
	งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น						-					
	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว				1,000,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างสุขอย่างยั่งยืน			51,709,100	41,868,500	9,840,600	51,709,100	30,617,000	28,075,485	54.30	23,321,115	13,268,734	
19	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม	3,853,800	-	3,853,800	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	-	1,353,800	35.13	2,500,000		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		3,853,800.00		3,853,800		-	1,353,800		-		
	ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		640,800		640,800							
	วัสดุสนมและการฝึก		600,000		600,000			33,300				
	ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ		240,000		240,000							
	ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ		768,000		768,000							
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		1,548,000		1,548,000			1,289,000				
	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารคู่มือตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		30,000		30,000			14,000				

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ค่าจ้างจัดทำป้ายตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง		27,000		27,000			17,500				
20	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดนครพนม		41,868,500	41,868,500	-		28,117,000	22,884,000	54.66	18,872,000	13,268,734	
	งบรายจ่าย : งบลงทุน		41,868,500	41,868,500								
18.1	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นบ้านท่าอุเทน-บ้านตาล อำเภอท่าอุ เทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2,920 เมตร	อำเภอท่าอุเทน	4,900,000	4,900,000		ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	3,880,000	3,880,000		3,880,000	1,020,000	
18.2	ซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2- บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ที่ 4 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ระยะทาง 2,240 เมตร	อำเภอท่าอุเทน	4,900,000	4,900,000		ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	2,990,000	2,990,000		2,990,000	1,910,000	

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
18.3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเย็น หมู่ที่ 10 จากคอกวัว นายทุน ถึง สวนนายนิยม เรียมแสน ตำบลพะวาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 378 เมตร	อำเภอท่าอุเทน	931,000	931,000		ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	615,000	615,000		615,000	316,000	
18.4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุง หมู่ที่ 11 ตำบลรามราช อำเภอ ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1078 เมตร	อำเภอท่าอุเทน	2,151,100	2,151,100		อยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้รับจ้างไม่เข้าพื้นที่เพื่อ ดำเนินการ สัญญาสิ้นสุด วันที่ 14 ก.ค. 61 / หน่วย ดำเนินการยังไม่แจ้งเร่งรัด ให้เข้าดำเนินการเป็น เอกสารหลักฐาน	1,198,000			1,198,000	953,100	
18.5	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล (ขนาดกลาง) บริเวณสนาม กีฬาอำเภอ หมู่ที่ 13 ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	อำเภอเรณูนคร	1,817,600	1,817,600		ดำเนินการไปแล้ว 50 %	1,519,000			1,519,000	298,600	
18.6	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล (ขนาดกลาง) บริเวณวัดธาตุ เรณู หมู่ที่ 1 ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	อำเภอเรณูนคร	1,817,600	1,817,600		ดำเนินการไปแล้ว 50 %	1,519,000			1,519,000	298,600	
18.7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 8 - บ้านลาดศรีชมพู หมู่ที่ 2 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัด นครพนม ระยะทาง 900 เมตร	อำเภอเรณูนคร	2,450,000	2,450,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	1,200,000	1,200,000	100.00	0	1,250,000	
18.8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรณู - โคกกลสง ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ระยะ 1,000 เมตร	อำเภอเรณูนคร	4,410,000	4,410,000		ถนนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เกิดความชำรุดบกพร่องใช้ การไม่ได้ จึงต้องสั่งพักงาน ไว้ก่อน เพื่อดำเนินการ ซ่อมแซม	2,287,000			2,287,000	2,123,000	
18.9	ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 8 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัด นครพนม	อำเภอท่าอุเทน	5,039,100	5,039,100		อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,849,000			3,849,000	1,190,100	
18.10	ปรับปรุงถนนเลียยเมือง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2,2	อำเภอศรีสงคราม	4,242,500	4,242,500		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	3,099,000	3,099,000	100.00	0	1,143,500	
18.11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเตือ - บ้านจอมศรี ตำบลนา เตือ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 185 เมตร	อำเภอศรีสงคราม	490,000	490,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	490,000	490,000	100.00	0		
18.12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกโรงเรียนนาเตือพิทยาคม - บ้านจอมศรี หมู่ที่ 7 ตำบลนาเตือ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 185 เมตร	อำเภอศรีสงคราม	490,000	490,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	490,000	490,000	100.00	0		
18.13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข่า หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านข่า อำเภอศรี สงคราม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 308 เมตร	อำเภอศรีสงคราม	804,600	804,600		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	497,000	497,000	100.00	0	307,600	
18.14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำสว่าง หมู่ที่ 2 -บ้านเหล่า หมู่ที่ 14 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 185 เมตร	อำเภอศรีสงคราม	490,000	490,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	490,000	490,000	100.00	0		

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
18.15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ริมมิตร - บ้านอู๊ด หมู่ที่ 3 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 185 เมตร	อำเภอศรีสงคราม	490,000	490,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	490,000	490,000	100.00	0		
18.16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอู๊ด-หนองผักตบ หมู่ที่ 3 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 185 เมตร	อำเภอศรีสงคราม	490,000	490,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	490,000	490,000	100.00	0		
18.17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเทาใหญ่-ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 943 เมตร	อำเภอปลาปาก	1,960,000	1,960,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	1,015,000			1,015,000	945,000	
18.18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	อำเภอนาแก	500,000	500,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	500,000	500,000	100.00	0		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
18.19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	อำเภอนาแก	499,000	499,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	499,000	499,000	100.00	0		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60
18.20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	อำเภอนาแก	500,000	500,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	500,000	500,000	100.00	0		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60
18.21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	อำเภอนาแก	500,000	500,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	500,000	500,000	100.00	0		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 1 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 28 ก.ย.60
18.22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 195 เมตร	อำเภอท่าอุเทน	497,000	497,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	497,000			497,000		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 3 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2561 30 เมษายน 61
18.23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยบ่อ บ้านนาข่าท่า หมู่ที่ 8 ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 233 เมตร	อำเภอท่าอุเทน	500,000	500,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000			500,000		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 3 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2561 30 เมษายน 61
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงเย็น หมู่ที่ 10 ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 233 เมตร	อำเภอท่าอุเทน	500,000	500,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000			500,000		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 3 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2561 30 เมษายน 61
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านโพนจาน หมู่ที่ 2 ถึง วัดป่าหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ระยะทาง 243 เมตร	อำเภอโพนสวรรค์	499,000	499,000		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	499,000	499,000	100.00	499,000		เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 3 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2561 30 เมษายน 61
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 200 เมตร	อำเภอปลาปาก		500,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000			500,000		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 1 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มีนาคม 2561
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ่อกำจัดขยะมูลฝอย บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 450 เมตร	อำเภอเมืองนครพนม		1,183,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	789,000			789,000	394,000	เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 1 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มีนาคม 2561
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกะเบา หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	อำเภอปลาปาก		450,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	450,000					เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัดภูถ้ำกาใต้ บ้านดอนสะฝาง (ชุมชนดอนมะยม) หมู่ที่ 3 และ 5 ตำบลโพหนอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมระยะทาง 364 เมตร	อำเภอบ้านแพง		500,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ						เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาพระชัย หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมระยะทาง 207 เมตร	อำเภอบ้านแพง		500,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ						เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในตำบลไผ่ล้อม บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ระยะทาง 200 เมตร	อำเภอบ้านแพง		500,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ						เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานีสูบน้ำบ้านเปือกโพธิ์ไทร บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ระยะทาง 200 เมตร	อำเภอบ้านแพง		500,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ						
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเรียบลำห้วยเปือก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม กว้าง ระยะทาง 200 เมตร	อำเภอบ้านแพง		500,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ						
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยาง - ถนนจักรยาน (สายบ้านนางสุนิสา ภาคี - ทางลงแม่น้ำโขง) บ้านขามเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 558 เมตร	อำเภอเมืองนครพนม		1,108,300		ได้ผู้รับจ้างแล้วเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 61 เสนอราคาต่ำสุด 669,000 บาท						เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโพหนอง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 170 เมตร	อำเภอนาแก		500,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	500,000	500,000				เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านท่าจำปา ตำบลพระของ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 170 เมตร	อำเภอนาแก		500,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	500,000	500,000				เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านนาสินवल ตำบลพระของ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 170 เมตร	อำเภอนาแก		500,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	500,000	500,000				เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโพหนอง ตำบลพระของ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 170 เมตร	อำเภอนาแก		500,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	500,000	500,000				เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านดงอินา ตำบลพระของ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 170 เมตร	อำเภอนาแก		500,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	500,000	500,000				เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพหนอง หมู่ที่ 11 - บ้านนา เลียง หมู่ที่ 1 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 170 เมตร	อำเภอนาแก		490,000		ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	490,000	490,000				เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งตะวัน หมู่ที่ 12 - บ้านโพ สวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 170 เมตร	อำเภอนาแก		485,000		ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	485,000	485,000				เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบ่อน้อย หมู่ที่ 12 ตำบล หนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 240 เมตร	อำเภอนาแก		500,000		ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	500,000	500,000				เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทุ้ง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 240 เมตร	อำเภอนาแก		500,000		ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	500,000	500,000				เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านน้อยเจริญ สายวัดสร้าง พระอินทร์ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 280 เมตร	อำเภอนาแก		1,000,000		ส่งมอบงานแล้ว รอตรวจรับ	993,000			7,000		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านนาสามัคคี ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 62 เมตร	อำเภอนาแก		180,000		ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ	180,000	180,000				เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านดง หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านอ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1,111 เมตร	อำเภอโพนสวรรค์		3,000,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,887,766			1,112,234		เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 14 ตำบลโพนสวรรค์ เชื่อมระหว่างบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 14 ถึงบ้านหนองสะโน หมู่ที่ 7 ตำบล โพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ระยะทาง 196 เมตร	อำเภอโพนสวรรค์		499,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ ระหว่างการเบิกจ่าย (ส่งมา จังหวัดแล้ว)	499,000					เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกฝารางระบายน้ำ กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร บ้านท่าอุเทน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อำเภอท่าอุเทน		177,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	177,000					เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 245 เมตร	อำเภอท่าอุเทน		500,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000	500,000	100.00			เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาล หมู่ที่ 2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 245 เมตร	อำเภอท่าอุเทน		500,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000	500,000	1,000.00			เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการและบริการ ประชาชน เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0	สนจ.นพ.	463,300	495,070		อยู่ระหว่างดำเนินการ						เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
21	ยกระดับและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม	2,800,000		2,800,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ		1,762,630	62.95	1,037,370		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน							1,762,630				
	ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		60,000		60,000			34,200				
	วัสดุสนามและการฝึก		536,340		536,340		536,340	79,230				
	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ		54,000		54,000							
	ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ		92,360		92,360			52,200				
	ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ		57,600		57,600			15,800				
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		933,200		933,200		933,200	933,200	100.00	0		
	ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ		1,066,500		1,066,500			648,000				
22	โครงการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพเด็กพิการจังหวัดนครพนม	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด	486,800		486,800	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ ระหว่างการเบิกจ่าย		376,855	77.41	109,945		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน							376,855				
	วัสดุสำนักงาน		16,200		16,200		16,200	16,200				
	วัสดุก่อสร้าง		50,000		50,000		50,000	50,000				
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		420,600		420,600		420,600	310,655	73.86	109,945		
23	โครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและบทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อแทนคุณแผ่นดินจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง	คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ม. นครพนม	2,500,000		2,500,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ ระหว่างการเบิกจ่าย	2,500,000	1,698,200	67.93	801,800		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน							1,698,200				
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		400,000		400,000		400,000					
	ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		300,000		300,000		300,000	300,000	100.00	0		
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		1,200,000		1,200,000		1,200,000	1,200,000	100.00	0		

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ		สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า	
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น			เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)			
				งบลงทุน (บาท)								งบดำเนินงาน (บาท)
	ค่าจ้างเหมาตามโครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและบทบาทของ ผู้สูงอายุในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อแทนคุณแผ่นดินจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง		600,000		600,000		600,000	198,200	33.03	401,800		
24	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม	200,000		200,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ						เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 2 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2561 12 มี.ค.61 เป็น โครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่เป็นโครงการที่มีความจำเป็น เร่งด่วน เพื่อยกระดับคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สถานศึกษาในสังกัด นิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาเพื่อรองรับการ ประเมินภายนอก
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน											
	ยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม		200,000		200,000							
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงชายแดน		10,314,200	-	10,314,200		5,099,600	8,820,887	85.52	1,493,313	-	
25	โครงการปราบปรามการกระทำความผิดตามลำแม่น้ำโขงจังหวัด นครพนม	นรช.	1,609,600		1,609,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายเป็นงวด	1,609,600	1,003,449	62.34	606,151		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน						1,609,600	1,003,449.00				
	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ		1,609,600		1,609,600		1,609,600	1,003,449.00	62.34	606,151		
26	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดแบบบูรณาการ	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครพนม	3,982,600		3,982,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,760,000	3,548,061	89.09	434,539		กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ส.ศ. 2561
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		3,982,600		3,982,600		1,760,000	3,548,061				
	อบรมแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE	สสจ	800,000		800,000			557,425				
	พัฒนาและยกระดับกองทุนแม่ของแผ่นดิน B C	พช	500,000		500,000			5,000				
	อบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพติดยาเสพติดในระบบต้องโทษ	เรือนจำกลางนครพนม	200,000		200,000	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	200,000	200,000				
	หมู่บ้านประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด อย่างยั่งยืน	ปกครอง	500,000		500,000	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	500,000	500,000				
	ค่าจ้างเหมาการณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก	ปกครอง	460,000		460,000	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	460,000	460,000				
	ค่าจ้างเหมาอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด	ปกครอง	600,000		600,000	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	600,000	600,000	100.00	0		
	ค่าจ้างเหมากิจกรรมพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน 265 กองทุน	พช	390,000		390,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ ระหว่างเบิกจ่าย		315,436				

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
	ค่าจ้างเหมากิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	สสจ	90,000		90,000							
	ส่งเสริมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม	442,600		442,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ ระหว่างเบิกจ่าย		314,000				เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 2 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2561 12 มี.ค.61
	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอท่าอุเทน จังหวัด นครพนม ประจำปี 2561	อำเภอท่าอุเทน			860,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ		596,200				
27	โครงการพัฒนาระบบงานการข่าวป้องกันและแก้ไขปัญหามันคง เชิงพื้นที่	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครพนม	730,000		730,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ ระหว่างการเบิกจ่าย	730,000	708,500	97.05	21,500		กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ก.พ. 2561
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		730,000.00		730,000		730,000	708,500	97.05	21,500		
	ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		10,200		10,200		10,200	10,000	98.04	200		
	วัสดุสำนักงาน		84,800		84,800		84,800	84,800	100.00	0		
	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม		40,500		40,500		40,500	40,500	100.00	0		
	ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ									0		
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		574,500		574,500		574,500	573,200	99.77	1,300		
	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่		20,000		20,000		20,000			20,000		

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
28	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม	1,000,000		1,000,000	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	1,000,000	1,000,000	100.00	0		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		1,000,000		1,000,000		1,000,000	1,000,000	100.00	0		
	ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		358,000		358,000		358,000	358,000	100.00	0		
	วัสดุสนามและการฝึก		40,000		40,000		40,000	40,000	100.00	0		
	วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา											
	ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ											
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		602,000		602,000		602,000	602,000	100.00	0		
29	โครงการเสริมพลังป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครพนม	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม	2,992,000		2,992,000		-	2,560,877	85.59	431,123		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		2,992,000	2,507,276	2,992,000			2,560,877				
	เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	สนง.พมจ.นพ.	483,210		483,210			152,860				เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณครั้งที่ 2 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2561 12 มี.ค.61
	อบรมแกนนำสภาเด็กและเยาวชนป้องกันการค้ามนุษย์	สนง.พมจ.นพ.	131,759		131,759							
	อบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ป้องกันการค้ามนุษย์	สนง.พมจ.นพ.	823,654		823,654			48,354				
	อบรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	สนง.พมจ.นพ.	603,503		603,503			94,493				
	การสร้างเครือข่ายการรายงานข่าวอาชญากรรม/พฤติกรรมเสี่ยง	สนง.พมจ.นพ.	105,600		105,600							
	การบูรณาตรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	สนง.พมจ.นพ.	174,200		174,200							
	การบันทึกความร่วมมือนายจ้างปลดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์จังหวัดนครพนม	สนง.จัดหางานจังหวัดนครพนม	80,500		80,500							
	การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดและอำเภอ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม	183,000		183,000			183,000				
	การสกัดกั้นเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนในเส้นทางผ่านเข้าออกเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครพนม ประจำปี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม	57,824		57,824							
	เสริมพลังแม่หญิงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์	สนง.พมจ.นพ.	185,350		185,350							
	ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม	163,400		163,400							
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				442,600							เปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณครั้งที่ 2 ตามมติในที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2561 12 มี.ค.61 (ยกเลิกรายการ+ปรับลดวงเงิน)
	ค่าเบี่ยงเส้นทางในประเทศ				1,728,000							
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป				1,843,000							

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แยกตามโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม (แยกตามหน่วยงาน)	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ			สถานะโครงการ	วงเงินที่ลงนาม ในสัญญา/ วงเงินดำเนินการ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค/ เหตุผลที่ดำเนินงานล่าช้า
			วงเงิน (บาท)	แยกเป็น				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)		
				งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)							
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			3,156,000	-	3,156,000		-	1,868,500	59.20	1,287,500	-	
30	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกในการจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม	3,156,000		3,156,000	เริ่มดำเนินการแล้ว โดย ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์วัสดุรีไซเคิล เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ ชุมชนด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อม ณ อบต.โพธิ์ ตาก/อบต.ท่าค้อ และ ประชุมเพื่อชี้แจง รายละเอียดกิจกรรมแก่ กลุ่มเป้าหมายเพื่อ ดำเนินการต่อไป	-	1,868,500	59.20	1,287,500		
	งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน		3,156,000					1,868,500				
	วัสดุก่อสร้าง		700,000		700,000			629,000				
	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ		100,000		100,000							
	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมประชาชนทั่วไป		2,056,000		2,056,000			1,239,500				
	ค่าจ้างเหมาจัดทำแปลงนาต้นแบบการทำนาแบบประณีตต่อเนื่อง		200,000		200,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ						
	ค่าจ้างเหมาเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ต้นแบบ		100,000		100,000							
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัด นครพนม	9,000,000		9,000,000		9,000,000	7,155,218	79.50	1,844,782	0	
	งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น		9,000,000		9,000,000		9,000,000	7,155,218	79.50	1,844,782		
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000		9,000,000		9,000,000	7,155,218	79.50	1,844,782		